

KOOSKÕLASTATUD  
nõukogu 19. jaanuari 2022  
protokolli nr 1-3/1-2022 otsusega nr 1.2

KINNITATUD  
direktori 19. jaanuari 2022  
käskkirjaga nr 1-1/34-2022

**Rakvere Ametikool 2022 hankeplaen**

Jrk	Hanke nimetus	Hanke liik	Eeldatav maksumus	Kehtiva lepingu lõpp-tähtaeg	Hanke läbiviimise aeg	Uue lepingu kehtivuse tähtaeg	Struktuuriüksus	Hanke ettevalmistuse eest vastutaja	Hanke korraldamise eest vastutaja	Märkused
1	Toiduained	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	€ 134 000	31.07.2022	mai 2022	31.07.2023	Söökla	Terje Tiimus	Taivi Oselin	
2	Reisikorraldus	Avatud hankemenetlus	€ 120 000	31.12.2022	okt-nov 2022	31.12.2024	Arendus	Katre Lomp	Taivi Oselin	
2	Soojuse hange	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	€ 100 000	31.03.2022	01.02.2022	31.03.2023	Majandus	Urmas Kuhi	Taivi Oselin	

Koostas: Taivi Oselin